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FORORD 

Den første byggherreforskriften (BHF) kom i 1995 og bygger på europeisk rådsdirektiv, 92/57/EØF av 24. juni 

1992, om innføring av minimums krav til sikkerhet og helse på midlertidige eller mobile arbeidsplasser. Det er 

gjennomført større revisjoner av forskriften i 2010 og 2021.  

Arbeidstilsynet har en egen kommentarversjon av forskriften. Samarbeid for Sikkerhet, i bygg og anlegg har 

gitt ut en veileder for hele BHF med praktiske råd for å bidra til bedre SHA i bygge- og anleggsnæringen.  

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) mener det er et behov for å ha en 

mer utfyllende veiledning for de som skal følge opp sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i planlegging og 

prosjektering. Begge foreninger ser det som viktig å utvikle medlemsbedriftenes kompetanse og evne til å 

bidra til å bedre SHA på bygge- og anleggsplassene.  

Målet med denne veiledningen er å: 

• Gi utdypende råd om hvordan de prosjekterende skal utøve sine plikter iht. BHF

• Gi bransjen verktøy for å kunne ta gode valg og dokumentere oppfølging av SHA

• Skape en bedre forståelse og forutsigbarhet hos byggherrer og andre oppdragsgivere.

Denne utgaven dekker hele bygge- og anleggssektoren og erstatter tidligere utgave av november 2019. 

Oppdateringene gjelder til og med endringer i revidert byggherreforskrift av 1.1.2024.  

Endringene fra 2019-versjonen er knyttet til: 

• Generelt:

o Språklige forbedringer og endringer i ordlyd for bedre reflektere kravene i BHF

o Styrket beskrivelse av samhandling og informasjonsdeling og ivaretakelse av grensesnitt

mellom parter

• Kap. 4 Prosjektfaser:

o Oppdatert slik at teksten er i samsvar med NS 3467:2023 Steg og leveranser i byggverkets

livssyklus

• Kap. 5 SHA i planlegging og prosjektering:

o Tekst omstrukturert og supplert for å styrke råd ift. å ivareta SHA i planlegging og

prosjektering

o Økt fokus på SHA i tidlige faser

o Utfyllende informasjon om hvordan risikoforhold skal følges opp mellom faser/

i tilbudsgrunnlag

• Fallgruver:

o Omstrukturert og supplert

• Vedlegg:

o Vedlegg 1 «Fareidentifikasjon» sjekklisten og risikoregisteret er totalt omstrukturert med

bl.a. ledeord for forhold som normalt kan påvirkes av de prosjekterende og

prosjektspesifikke farer. Risikovurdering etter NS5814 er fjernet da dette normalt en

vurdering som utføres som en del av byggherrens SHA-plan

o Tidligere vedlegg 2 «Mal for restrisikorapport» og vedlegg 3 «Eksempel på prosedyre for

ivaretakelse av SHA i oppdrag» er fjernet
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1 INNLEDNING 

1.1 HENSIKT OG OMFANG 

Byggherreforskriftens (BHF) formål er å verne arbeidstakerne mot farer. Dette skal sikres ved at det tas 

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, 

prosjektering og utførelse av bygge eller anleggsarbeid.  

Denne veiledningen skal bidra til at kravene i BHF kap. 3, § 17 «Den prosjekterendes plikter» tydeliggjøres, og 

at de forstås og håndteres på en enhetlig måte av de prosjekterende. 

Veiledningen beskriver en anbefalt metodikk for å kartlegge farer og vurdere risiko, slik at denne kan 

reduseres og behandles av de prosjekterende. Veiledningen gir videre konkrete anbefalinger om hvordan og 

til hvilke tidspunkt viktige forhold knyttet til ivaretakelse av SHA bør kartlegges, vurderes og følges opp i 

typiske prosjekteringsoppdrag. 

Byggherrens eget ansvar i planleggingsfasen av prosjektene omtales ikke i veiledningen, selv om 

rammebetingelsene for de ulike aktørene i prosjektet ofte vil ha stor påvirkning på risikoforholdene i bygge- 

eller anleggsfasen. Dette kan f.eks. være rammebetingelser for entreprisestruktur eller at det avsettes 

tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene. 

I tillegg til å være prosjekterende, påtar mange rådgiverselskaper seg ulike roller iht. BHF på vegne av 

byggherren. Dette kan eksempelvis være rollen som koordinator i planleggings- og prosjekteringsfasen (KP) 

eller utførelsesfasen (KU). Beskrivelse av hvordan disse rollene skal ivaretas, er ikke en del av veiledningen. 

1.2 MÅLGRUPPE 

Veiledningen er ment for alle rådgivere som jobber med planlegging og prosjektering. Den er utarbeidet med 

basis i erfaringer fra oppdrag for store og små byggherrer. 

1.3 HVORDAN BRUKE VEILEDNINGEN I PROSJEKTER OG VIRKSOMHETER 

Veiledningen er tenkt som et hjelpemiddel gjennom hele planleggings- og prosjekteringsprosessen. Den skal 

gi støtte til fagutøvelsen samt støtte til intern opplæring i rådgiverselskapene. 

Veiledningen vil kunne brukes både som et selvstendig verktøy for rådgivere, men også som utgangspunkt for 

etablering av gode virksomhetsrutiner for ivaretakelse av SHA i planleggings- eller prosjekteringsoppdrag.  

Det gjøres oppmerksom på at enkelte byggherrer har egne maler og retningslinjer for hvordan 

risikovurderinger etter byggherreforskriften skal gjennomføres i prosjekteringsfasen. 
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2 FORUTSETNINGER OG GRENSESNITT 

BHF bygger på prinsippet om at alle aktørene skal ta ansvar for den risiko de bringer inn i prosjektet som 

følge av sine valg. 

Det er viktig å sikre samhandling og informasjonsdeling mellom de ulike aktørene, slik at informasjon om 

risikoforhold som blir avdekket og vurdert er kjent for alle parter:  

• Byggherren skal sørge for god og tilstrekkelig informasjonsdeling mellom partene i et prosjekt. 

• Den prosjekterende har et særlig ansvar for å ivareta grensesnitt mot andre fag, inkludert fag som 
prosjekteres av andre enn egen virksomhet.  

• Byggherren har et særlig ansvar for å sikre informasjonsdeling mellom de ulike fasene, slik at nye 
aktører blir kjent med identifisert risiko og kan følge disse opp videre. Eksempel på slike overganger 
kan være fra forprosjekt til engasjering av totalentreprenør eller fra prosjekteringsfase til 
utførelsesfase 

Figur 1 illustrerer viktige temaer som må vurderes mht. SHA i ulike faser av et bygge- eller anleggsprosjekt. 

Listen over temaer er ikke uttømmende. 

 
Figur 1: Eksempler på faktorer som vurderes i ulike faser av bygge- eller anleggsprosjekt. 

Denne veiledningen tar utgangspunkt i BHFs bestemmelser. Samtidig må en rådgiver også forholde seg til 

andre krav. Forfatterne har derfor valgt å kommentere noen enkelttemaer som er styrt av andre forskrifter 

det kan være hensiktsmessig å vurdere i sammenheng med risikoforholdene knyttet til SHA. Dette er omtalt i 

de neste delkapitlene. 
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2.1 FORSKJELL PÅ ALMINNELIG VEDLIKEHOLD OG BYGGE- OG ANLEGGSARBEID 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Byggherreforskriften § 2. Virkeområde  

Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.  

 Byggherreforskriftens § 4 Definisjoner  

I forskriften menes med  

a. Bygge og anleggsarbeid:  
5. Sanering og vedlikeholdsarbeid, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Arbeidstilsynet har definert hvilke arbeider som er inkludert i forskriften, og hvilke som ikke er det. For at 

vedlikeholdsarbeidet skal omfattes av forskriften, må det ha et omfang som gjør at det får et bygge- 

eller anleggsmessig preg. Mindre vedlikeholdsoppgaver, selv om de ikke er rutinemessige, vil dermed falle 

utenfor forskriftens virkeområde.  F.eks. vil bytte av enkeltvinduer på et bygg ikke være omfattet av 

forskriften, mens skifte av alle vinduene på et bygg normalt vil være innenfor forskriftens virkeområde. 

Det er byggherren som må ta den endelige beslutningen om arbeidet skal defineres som bygge- eller 

anleggsarbeid. En god tommelfinger regel er å skille mellom vaktmesterarbeid og entreprisearbeid.  

2.2 DOKUMENTASJON FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FERDIG BYGG OG KONSTRUKSJONER 

Den prosjekterende skal etter BHF § 17 dokumentere de forhold som kan ha betydning for fremtidige 

arbeider slik at SHA kan ivaretas ved drift, vedlikehold, endring og rivning. Med tanke på driftsfasen, vil dette 

typisk innebære å sørge for lett og sikker adkomst til tekniske bygg/tekniske installasjoner, tilgang til 

kummer, sikker adkomst for renhold, sikker adkomst for vedlikehold av f.eks. innvendige arealer med store 

høyder, utvendige tak og fasader m.m. 

Kravet i BHF samsvarer langt på vei med kravet om utarbeidelse av FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og 

vedlikehold) i Byggteknisk forskrift § 4-1, men strekker seg lengre da BHF krever informasjon om SHA. En 

løsning kan oppfylle alle relevante krav, men likevel innebære en risiko når arbeid skal utføres.  

 

Krav til arbeidsmiljøfaktorer for arbeidstakere og brukere i alminnelig drift blir ivaretatt av andre regelverk og 

forskrifter knyttet til Arbeidsmiljøloven (AML) og Plan- og bygningsloven (PBL), herunder bl.a. Arbeidsplass-

forskriften og Byggteknisk forskrift. I tillegg kommer ønskede brukerbehov og tekniske bestemmelser gitt av 

oppdragsgiver. Mer informasjon finnes på Arbeidstilsynets hjemmesider, se bl.a. Krav til å legge til rette for 

drift, vedlikehold og renhold. 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-om-a-legge-til-rette-for-drift-vedlikehold-og-renhold/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-om-a-legge-til-rette-for-drift-vedlikehold-og-renhold/
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2.3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PBL) 

2.3.1 Tredjeperson og virksomhet i drift 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PBL § 23-5. Ansvarlig prosjekterende 
Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av 
denne lov. Forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen skal dokumenteres. 
 
Ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for prosjektering av nødvendige sikringstiltak etter § 28-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PBL § 28-2. Sikringstiltak ved byggearbeid mv. 
Bygge- eller rivningsarbeid, graving, sprenging eller fylling kan ikke igangsettes uten at de ansvarlige på forhånd har truffet 
nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom, og for å opprettholde den offentlige trafikk.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Hensynet til tredjeperson (personer som ikke er involvert i bygge- eller anleggsarbeidene) faller utenfor BHF 
sitt virkeområde. Dette er fastslått i Arbeidstilsynets kommentarer til BHF. Byggherre og prosjekterende er 
likevel ansvarlig for at sikkerhet til tredjeperson blir ivaretatt. Dette er påpekt i PBL §§ 23-5 og 28-2.  

Det anbefales at det tidlig i et prosjekt avtales et tydelig og logisk grensesnitt for hvordan risiko mht. 
tredjeperson skal følges opp. De valgte sikringstiltakene etter PBL § 28-2 vil i mange tilfeller være spesifikke 
tiltak, som også bidrar til å håndtere identifisert risiko, både for arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen 
og for tredjeperson.  

For å sikre en helhetlig oppfølging av forhold som utgjør en fare for menneskers liv og helse, og at 
tredjeperson «ikke faller mellom to stoler», er vår anbefaling at også disse risikoforholdene inkluderes i SHA-
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fareidentifikasjoner. Tredjeperson er derfor også inkludert i sjekklistene som følger med denne veiledningen. 
Om man skal inkludere tredjeperson eller ikke, må likevel avklares i hvert enkelt prosjekt med den aktuelle 
byggherren.  

Ved rehabilitering eller vedlikehold av bygg eller konstruksjoner som er i drift, må sikkerheten til brukerne 
(ansatte, kunder, pasienter, publikum etc.) ivaretas i bygge- og anleggsfasen. Det kan videre være naturlig å 
involvere driftsorganisasjon til aktuell virksomhet. Dette må i så fall også koordineres av byggherre. 

2.3.2 Risiko- og sårbarhetsanalyser 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PBL § 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse  

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for 

planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Planoppgavene etter PBL skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, 

miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Dette omfatter risiko- og sårbarhetsforhold i den ferdige 

løsningen.  

Dersom det er påkrevd at forslagsstiller skal gjennomføre en ROS-analyse i prosjektet, kan det være 

formålstjenlig å kjøre en felles prosess for å ivareta krav til ROS og krav i BHF. Dette fordi temaer som blant 

annet grunnforhold, plassforhold og topografi, eller valg av trasé eller tomteplassering, ofte er relatert til de 

samme temaene som belyses i ROS-analysen. 

2.4 YTRE MILJØ 

BHF omhandler ikke ytre miljø. Ytre miljø ivaretas gjennom PBL, internkontrollforskriften og forurensnings-

loven med tilhørende forskrifter. Det er imidlertid noen forhold som både har betydning for ytre miljø og 

SHA. Dette gjelder f.eks. støy, støv, håndtering av farlig avfall og forurenset grunn. Det anbefales derfor at 

det tidlig i et prosjekt avtales et tydelig og logisk grensesnitt mellom SHA og ytre miljø, herunder vurdere om 

en skal kjøre felles risikogjennomganger. 

2.5 RAMS 

RAMS er forkortelse for Relability, Availability, Maintainability and Safety og står for: 

• Pålitelighet: Et systems evne til å fortsette å utføre en påkrevd funksjon. 

• Tilgjengelighet: Et systems evne til å utføre en påkrevd funksjon på det tidspunktet det er påkrevd. 

• Vedlikeholdstilpasning: Et systems evne til å bli holdt i, eller tilbakeført til, en tilstand hvor det kan 
utføre en påkrevd funksjon. 

• Sikkerhet: Et systems risiko for å skade mennesker, miljø eller andre systemer i løpet av systemets 
levetid. 

Det er krav til oppfølging av RAMS i bl.a. jernbane- og sporveisprosjekter for å minimere risiko i driftsfasen og 

midlertidige driftsfaser. Det er også blitt mer vanlig å gjennomføre RAMS-vurderinger i vegprosjekter.  

Vedlikeholdstilpasning og sikkerhet er nært relatert til SHA. Som nevnt i kap. 2.2 ligger det implisitt i BHF § 17 

at den prosjekterende vurdere forhold av betydning for driftsfaser. I tillegg vil et bygge- og anleggsprosjekt 

måtte forholde seg til f.eks. en jernbane i drift, og dermed påvirke RAMS-forhold i prosjektet.  

Det anbefales at det tidlig avtales et tydelig og logisk grensesnitt mellom SHA og RAMS i de prosjekter der 

dette er relevant, herunder vurdere om en skal kjøre felles fareidentifikasjoner. 
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2.6 GRENSESNITT MOT ØVRIG LOVVERK 

Avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet, kan fareidentifikasjoner iht. BHF med fordel ses i 

sammenheng med risikovurderinger som må gjøres iht. annet lovverk for å forebygge ulykker. Dette kan for 

eksempel være: 

• Forskrift om utførelse av arbeid 

• Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg 

• Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 

• Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (Kraftberedskapsforskriften) 

• Energilovforskriften 

• Forskrift om håndtering av farlig stoff 

• Tunnelsikkerhetsforskriften 

• Veisikkerhetsforskriften 
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3 ROLLER OG ANSVAR 

De fleste pliktene i BHF retter seg mot byggherren og roller i byggherrens prosjektorganisasjon. I tillegg 

kommer plikter som skal ivaretas av de prosjekterende, arbeidsgivere og enkeltpersonsforetak (utførende 

virksomheter).  

Det er viktig at alle aktørene er sine roller bevisst, og at de kjenner til hverandres plikter. Roller i BHF som har 

tydelige grensesnitt mot de prosjekterende gjennomgås kort i de følgende delkapitler. For en mer utfyllende 

beskrivelse av plikter på den enkelte part vises det til Arbeidstilsynets kommentarversjon av forskriften. 

3.1 BYGGHERRE (BH) 

Byggherren har det overordnede ansvaret for ivaretakelse av SHA i sitt bygge- eller anleggsprosjekt. 

Byggherren skal sørge for at det tas hensyn til SHA gjennom hele prosjektet. Dette innebærer at BHF også 

gjelder fra de tidligste prosjekt- og planfaser.  

Byggherren kan velge å engasjere eksterne til å utføre konkrete plikter på byggherrens vegne. Dette gjelder 

rollene byggherrens representant (BHR), koordinator i prosjekteringsfasen (KP) og koordinator i 

utførelsesfasen (KU). Disse rollene tilhører byggherrens prosjektorganisasjon og er beskrevet nedenfor. 

Byggherren må legge til rette og sørge for at det skjer en reell dialog mellom byggherren, de prosjekterende, 

og de utførende. Omfanget av tilretteleggingsplikten vil blant annet avhenge av prosjektets størrelse, 

varighet og hvordan prosjektet organiseres. Gjennom slik dialog vil de ulike aktørene settes i stand til å 

identifisere og løse vanskelige risikoforhold og lære av hverandre. Som prosjekterende kan en etterspørre 

hvordan slik dialog og samhandling skal fungere og bidra positivt til dette. 
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3.1.1 Byggherrens representant (BHR) 
BH kan engasjere en ekstern ressurs til å bistå seg i å ivareta sine plikter etter BHF. Dersom byggherre velger 

å engasjere en BHR skal det alltid foreligge en avtale mellom BH og BHR om hvilke plikter og fullmakter BHR skal 

ha på byggherrens vegne. 

3.1.2 Koordinator for planleggings- og prosjekteringsfasen (KP) 
Dersom det er flere planleggende og prosjekterende virksomheter, er det krav om at BH må engasjere en 

koordinator.  Koordineringen i planleggings- og prosjekteringsfasen skal sikre at de forskjellige 

prosjekterende virksomhetene tar hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, og at disse sett i 

sammenheng med hverandre ivaretar hensynet til arbeidstakernes SHA på bygge- eller anleggsplassen. Det er 

derfor viktig at de prosjekterende har god dialog med KP. Husk å få avklart med byggherre hvem som er KP. 

Det er byggherren og de prosjekterende som har ansvar for å kartlegge og vurdere risikoforhold. KP har ingen 

selvstendig plikt til å gjøre risikovurderinger. KP kan påta seg å fasilitere tverrfaglige risikovurderinger uten at 

KP går utenfor sitt ansvarsområde. 

På bakgrunn av identifisert risiko, med tilhørende spesifikke tiltak fra byggherren og de prosjekterende, skal KP: 

• Påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til 
utførende virksomheter 

• Sørge for utarbeidelse av byggherrens SHA-plan før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene 
 

Ved endringer i prosjekterte løsninger i utførelsesfasen, må KP følge opp at de prosjekterende og byggherre 

vurderer om endringene medfører nye og endrede risikoforhold og tiltak både for bygge- og anleggsfasen og 

fremtidige arbeider. 

3.1.3 Koordinator for utførelsesfasen (KU) 
Dersom det er flere utførende virksomheter, er det krav om at BH må engasjere em koordinator. KU skal 

koordinere og følge opp i utførelsesfasen slik at hensynet til SHA blir ivaretatt. Dette omfatter blant annet å 

følge opp de risikoforhold med tilhørende risikoreduserende tiltak som er identifisert i SHA-planen. Der det 

prosjekteres samtidig som det bygges bør KU involveres når løsninger risikovurderes med henblikk på SHA. 
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3.2 PROSJEKTERENDE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Byggherreforskriften § 17 De prosjekterendes plikter 

Den prosjekterende skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske 
løsninger. 

Den prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
på bygge- eller anleggsplassen. Kartleggingen og risikovurderingen skal også ivareta grensesnittet mot andre fag og skal 
dokumenteres. 

Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 andre ledd bokstav c, skal dette beskrives og 
meddeles byggherren. 

De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jf. § 12. 

Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Iht. definisjon i BHFs § 4 er prosjekterende enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne, 

beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller anlegget som skal oppføres. Arbeidstilsynets 

kommentarversjon definerer at «Prosjekterende» omfatter arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som 

ev. planlegger eller prosjekterer, f.eks. de som detaljprosjekterer hos entreprenøren, eller byggherre som 

utfører prosjektering selv. Pliktene gjelder uavhengig av kontraktsforhold. 

Den som prosjekterer skal i størst mulig grad foreta arkitektoniske eller tekniske valg som ikke medfører fare 

for de som skal jobbe på bygge- eller anleggsplassen, eller for de som skal drifte og vedlikeholde bygget eller 

anlegget. Risikoforhold som ikke prosjekteres bort må beskrives og eventuelle spesifikke (risikoreduserende) 

tiltak kan foreslås. Den prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor 

byggherren, men vil ofte ha den nødvendige kompetanse til å kunne komme med forslag. 
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BHF stiller ikke krav til at ethvert risikoforhold må elimineres, men at det gjøres tiltak som bidrar til at 

risikoen kommer ned på et akseptabelt og forsvarlig nivå.  

Den prosjekterendes plikt er å prosjektere sikre og byggbare løsninger som gir så lav helse- og/eller 

ulykkesrisiko som praktisk mulig for de som skal utføre bygge- eller anleggsarbeidene. Det anbefales at de 

prosjekterende bruker «ALARP-prinsippet» (As Low As Reasonably Practicable) som utgangspunkt for 

prosjektering av sikre løsninger.  Prinsippet innebærer at identifiserte tiltak skal implementeres i design, med 

mindre det er urimelig misforhold mellom kostnader/ulemper og nytte.  

En prosjekterende som lar deler av sitt oppdrag prosjekteres av andre, har overordnet ansvar for at denne 

prosjekteringen oppfyller kravene i BHF. Dersom flere prosjekterende leverer til samme prosjekt, er hver og 

en ansvarlig innenfor rammen av sine oppdrag og plikter å ivareta grensesnitt mot andre fag. 

De risikoforholdene som avdekkes under planlegging og prosjektering og som vil kreve spesifikke tiltak i 

utførelsesfasen, skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget. Det viktigste med bestemmelsen er å orientere de 

utførende om risikoforhold, og hvilke spesifikke tiltak de plikter å ivareta, slik at risikoen blir akseptabel. Selve 

tilbudsgrunnlaget er byggherrens ansvar, men oppdrag ifm. utarbeidelse av hele eller deler av dette, kan 

være gitt til rådgiver. 
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3.3 ARBEIDSGIVERE OG ENKELTPERSONSFORETAKER 

Arbeidsgivere og enkeltpersonsforetak er også ansvarlig for at SHA blir ivaretatt på en forsvarlig måte på 

bygge- og anleggsplassen. I et bygge- og anleggsprosjekt vil arbeidsgiver og enkeltpersonsforetaker vanligvis 

være utførende entreprenør. 

For prosjekterende er det viktig å være klar over at alle arbeidsgivere og enkeltpersonsforetaker: 

• Plikter å planlegge egen arbeidsutførelse og foreta løpende risikovurderinger av identifiserte 
risikoområder i byggherrens SHA-plan og eventuelle nye risikoforhold som avdekkes.  

• Skal innarbeide relevante deler av SHA-planen i sitt internkontrollsystem for prosjektet, f.eks. i sin 
prosjektspesifikke HMS-plan, på en slik måte at SHA-planen bestemmelser kan identifiseres.  

• Har et selvstendig ansvar for sitt eget arbeid og for å vurdere risikoen som følger av egne valg, ref. 
Internkontrollforskriften og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.  

• Informere byggherre dersom de avdekker farer som er spesielle for det aktuelle prosjektet og som 
ikke er risikovurdert og heller ikke beskrevet i SHA-planen. 

 

Arbeidsgiver og enkeltpersonsforetak kan med andre ord ikke ta for gitt at byggherren og de prosjekterende 
har vurdert alle aktuelle risikoforhold som gjelder arbeidsgivers valg av fremdrift, utstyr eller 
utførelsesmetoder. 

 

3.4 DE PROSJEKTERENDES ROLLE I ULIKE ENTREPRISEFORMER 

Med entrepriseform menes hvordan ansvaret for de ulike stadiene i et bygge- eller anleggsprosjekt er 

organisert kontraktsrettslig. Ikke alle entrepriseformer er helt klart definert, og avvik fra standarder kan 

avtales i hvert enkelt kontraktstilfelle.   

Entrepriseformene blir tradisjonelt delt inn i to hovedformer: 

• Utførelsesentreprise (f.eks. hovedentreprise eller generalentreprise) 

• Totalentreprise 

Den sentrale forskjellen mellom de to entrepriseformene ligger i hvor ansvaret for prosjekteringen er 

plassert. I en utførelsesentreprise er det byggherren som står for hele eller det vesentligste av 

prosjekteringen. Byggherren kan utføre prosjekteringen selv eller inngå kontrakter med arkitekter og 

rådgivere. Entreprenøren skal utføre de arbeider som er beskrevet. I en totalentreprise påtar 

totalentreprenøren seg både å utføre prosjekteringen og utførelsen av det som kontrakten omfatter.  

Skillet mellom de to hovedformene for entreprisekontrakter går med andre ord på hvem som har 

hovedansvaret for å prosjektere det arbeidet som skal utføres. Dette er samtidig ikke til hinder for at 

byggherren kan prosjektere deler av ytelsen i en totalentreprise, eller at entreprenøren prosjekterer deler av 

ytelsen i en utførelsesentreprise. Dette er regulert i de aktuelle standardene for henholdsvis utførelses- og 

totalentrepriser. 

Det er viktig å være oppmerksom på at prosjekterendes plikter etter BHF §17 gjelder uavhengig av fase og 

entrepriseform. De prosjekterende skal alltid risikovurdere sine løsninger og kommunisere restrisiko til 

byggherre. Det er den prosjekterende selv som skal informere byggherren, også i en totalentreprise, men det 

er ryddig at den prosjekterendes kontraktspart kopieres ved oversendelsen. Det er viktig med god bevissthet 

rundt det å ha ryddige kommunikasjonslinjer i prosjektet. Det anbefales derfor at dette omforenes tidlig. 
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4 PROSJEKTFASER 

Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilken prosjektfase man befinner seg i når man skal avgjøre hvilke 

arkitektoniske og tekniske valg som er relevante mht. SHA. Det er verdt å merke seg at det benyttes ulike 

begreper for prosjektfaser i ulike sektorer. Figur 2 viser sammenligning av prosjektfaser slik det er vist i NS 

3467:2023 Steg og leveranser i byggverkets livssyklus. 

 
Figur 2: Oversikt over ulike prosjektfaser med indikering av tidligfase og detaljfase 

 
Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal målet være 

å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet.  

I samferdselsprosjekter kan det kreves større grad av detaljering i tidligfase enn i byggeprosjekter. Dette fordi 

man har behov for å detaljere løsninger tidligere for å få avsatt nødvendige arealer til tiltaket gjennom 

offentlige planprosesser. 

Ved prosjektering av bygg vil det legges føringer og rammer for arkitektonisk utforming i tidlig fase. Hvor 

detaljert prosjekteringen må være for å kunne utgjøre et underlag for godkjenning av reguleringsplan, vil 

være avhengig av planarbeidets kompleksitet, og vil også variere i ulike kommuner. Endelig arkitektonisk 

utforming, detaljering og tekniske installasjoner prosjekteres i detaljfasen (byggesaksfasen). 
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5 SHA I PLANLEGGING OG PROSJEKTERING 

5.1 STRATEGI FOR RISIKOREDUKSJON 

Helhetlig risikostyring mht. SHA er et sentralt element i BHF. Risikostyringen omfatter hele bygge- eller 

anleggsprosjektet fra planlegging og prosjektering til utførelse, drift og vedlikehold samt når bygget/anlegget 

skal rives eller bygges om. Det betyr at det allerede fra prosjektutviklingsstadiet skal jobbes med å redusere 

risikoen for helseskader og ulykker for arbeidstakere. Dette er poengtert i Arbeidstilsynets kommentar-

versjon til forskriften.  

De valgte/prosjekterte løsningene kan føre til at det må utføres arbeid på bygge- eller anleggsplassen som 

medfører fare for liv og helse for arbeidstakerne. Den som prosjekterer skal i størst mulig grad foreta 

arkitektoniske eller tekniske valg som ikke medfører fare for de som skal jobbe på bygge- eller anleggs-

plassen, eller for de som skal drifte og vedlikeholde bygget eller anlegget. 

5.2 PLANLEGGING AV SHA-AKTIVITETER OG -LEVERANSER 

Det anbefales at den prosjekterende i startfasen av sitt oppdrag lager en plan for sine SHA-aktiviteter og  

-leveranser. Planen bør omhandle når en har planlagt å gjennomføre fareidentifikasjon(er) og levere 

restrisikorapport(er) av farer som ikke har latt seg prosjektere bort. Aktivitetene og leveransene bør inngå i 

oppdragets fremdrifts- og leveranseplan. 

Prosjekteringsoppdragets og/eller prosjektets kompleksitet og omfang er svært varierende, fra enfaglige 

korte oppdrag med få involverte, til store tverrfaglige oppdrag med mange fag/disipliner, faser og 

grensesnitt. Figur 3 viser en skjematisk framstilling av SHA-aktiviteter og -leveranser i et 

prosjekteringsoppdrag. 

 

 
Figur 3: Skjematisk framstilling av SHA-aktiviteter og -leveranser i et prosjekteringsoppdrag 
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Innhold og omgang av den prosjekterendes SHA-oppfølging vil være avhengig av hvilken prosjektfase man er i, 

samt oppdragets kompleksitet og omfang: 

• I kortvarige, mindre komplekse oppdrag kan det være tilstrekkelig med én fareidentifikasjon per 
prosjekteringsfase. 

• I større og/eller komplekse oppdrag vil det være naturlig å gjennomføre både fagvise og tverrfaglige 
fareidentifikasjoner per prosjekteringsfase. 

• Det kan også være aktuelt å gjennomføre entreprisevise fareidentifikasjoner. 

• Det bør gjennomføres fareidentifikasjon(er) for fremtidige arbeider (drift og vedlikehold, evt. 
ombygging og rivning). Dette kan være separate gjennomganger eller gjennomføres samtidig som 
fareidentifikasjon(ene) for bygge- og anleggsfasen. 

• I tillegg kan det være aktuelt å gjennomføre fareidentifikasjon ved viktige beslutningspunkter/valg. 

 

Fareidentifikasjon må utføres ved vesentlige endringer i prosjekteringsgrunnlaget. Dette gjelder også ved 

endringer i prosjekterte løsninger underveis i utførelsesfasen. 

5.3 SHA-RÅDGIVER 

Det vil være oppdragsleder som har ansvar for at SHA følges opp i sitt prosjekteringsoppdrag. I større og/eller 

komplekse oppdrag kan det med fordel dedikeres en egen SHA-rådgiver som bistår oppdragsleder med å 

følge opp at byggherreforskriften blir ivaretatt. Det er vesentlig at de enkelte prosjekterende fag bidrar med 

sin kompetanse ved identifisering av farer i valgte løsninger. 

I større oppdrag vil det være naturlig at SHA-rådgiver både leder fareidentifikasjonsprosessen og samtidig 

følger opp at: 

• Spesielle SHA-krav fra oppdragsgiver implementeres. 

• Koordinerer grensesnitt mellom aktuelle fag og parter. 

• Restrisiko kommuniseres til byggherre. 

• Risikoforhold og planer med tiltak som følger av kartlegging og risikovurdering innarbeides i 
tilbudsgrunnlaget for neste fase (hvis aktuelt). 

• SHA er inkludert i BIM-leveranser (hvis aktuelt). 
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5.4 KARTLEGGING AV FARER (FAREIDENTIFIKASJON) 

De prosjekterendes plikter består i å kartlegge og vurdere farer av betydning for SHA i utførelsesfasen, som 

de selv bringer inn i prosjektet som følge av sine valg av løsninger. 

På bakgrunn av de kartlagte farene, skal den prosjekterende ta valg som eliminerer og/eller minimerer disse. 

For å kunne dokumentere dette, er det hensiktsmessig å gjennomføre egne gjennomganger av prosjekterte 

løsninger med fokus på SHA. Prosessen for dette omtales i det videre som «fareidentifikasjon».  

Fareidentifikasjon må normalt gjennomføres flere ganger underveis i et oppdrag. Oppfyllelse av kravene i 

BHF vil på denne måten bli en integrert del av prosjekteringsarbeidet. 

Det anbefales at det gjennomføres fareidentifikasjon både tidlig og sent i den fasen prosjektet er i. Hensikten 

med dette er å følge opp identifiserte farer etter hvert som løsninger utvikler seg, og på den måten enten 

prosjektere bort farer eller foreslå forebyggende- og skadereduserende tiltak, se Figur 4. 

 

Figur 4: Prosess for fareidentifikasjon 

Som en del av veiledningen er det utarbeidet en sjekkliste og en mal for risikoregister som kan benyttes, se 

vedlegg 1. Disse er ment som hjelpemidler for å: 

• Identifisere farer/risikoforhold. 

• Følge opp at identifiserte risikoforhold i prosjekteringen behandles, f.eks. ved oppdatering i 
prosjekteringsmøter eller andre særmøter. 

• Dokumentere hvordan den prosjekterendes plikter er ivaretatt. 

 

Både farer som er prosjektert bort og gjenstående farer (restrisiko) som må håndteres videre i prosjektet blir 

dokumentert.  

Det er ofte behov for feltundersøkelser under planlegging og prosjektering. I slike tilfeller er det også viktig at 

det gjennomføres fareidentifikasjon av prosjekteringsunderlaget for disse aktivitetene (f.eks. kartlegge 

nærhet til høyspent, ferdsel i områder med dårlige grunnforhold, osv.). 
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5.5 KATEGORIER FOR RISIKO I BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKT 

Forskjellige kategorier risiko som skal håndteres i bygge- og anleggsprosjekter, er forsøkt illustrert i tabellen 

under. Tabellen er basert på undervisningsmateriell til Koordinatorskolen. 

Kategori Beskrivelse Oppfølging av prosjekterende 

A Det vurderes at faren er allment kjent i bransjen og 
at risiko er på et normalt nivå for denne typen 
arbeid.  

Håndteres i entreprenørens HMS-styringssystem. 

Videre håndtering fra prosjekterende parter er 
ikke nødvendig.  

Dersom prosjekterende med enkle grep kan 
redusere risikoen, bør det likevel iverksettes 
tiltak.  

B Det vurderes at faren er av spesiell karakter og at 
risiko kan påvirkes av arkitektoniske og eller 
tekniske valg som gjøres av prosjekterende parter i 
prosjektet. 

De prosjekterende skal iverksette tiltak for å 
eliminere eller redusere faren gjennom 
planlegging og prosjektering. ALARP-prinsippet 
skal legges til grunn. 

C Det vurderes at faren er av spesiell karakter og at 
risiko ikke kan påvirkes ytterligere gjennom 
arkitektoniske og/eller tekniske valg. Risiko må 
håndteres ved gjennomføring av risikoreduserende 
tiltak i utførelsesfasen av prosjektet. 

Faren/hendelsen/tilstanden må kommuniseres 
til byggherre/entreprenør. 

I et tilbudsgrunnlag skal risikoen beskrives 
sammen med tiltak som følger av 
risikovurderingen. 

 

I fareidentifikasjonsprosessen er det viktig å ha fokus på prosjektspesifikk risiko knyttet til de prosjekterte 

løsningene (kategori B og C). Det er en forutsetning at generell og gjentakende risiko (kategori A) er håndtert 

gjennom internkontrollsystemet til entreprenøren, og at denne har tilstrekkelige og nødvendige prosedyrer 

og instrukser for utførelse av eget arbeid. Det er likevel viktig at prosjekterende også prøver å eliminere eller 

redusere denne typen risiko hvis det er mulig. 

5.6 HÅNDTERING AV RISIKO 

5.6.1 SHA i tidligfase 
Påvirkningsmulighetene på arkitektoniske og tekniske løsninger er størst i tidlige faser av prosjekter. For å 

kunne velge de beste løsningene er det viktig at fareidentifikasjonsprosessen planlegges og initieres på et 

tidlig stadium, se Figur 5. Det er vanligvis enklere og mindre kostbart å endre løsning på et tidlig tidspunkt. 

 
Figur 5: Reduksjon av påvirkningsmulighet etter hvert som prosjektet detaljeres 
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Det er viktig å få frem hovedutfordringene mht. SHA i prosjektet, og tiltak skal være rettet mot prosjektert 

løsning. I mulighetsstudier/vurderinger av flere alternative løsninger, bør SHA-forhold være ett av flere 

kriterier som vurderes. I denne sammenhengen kan SHA-forhold f.eks. være knyttet til: 

• Grunnforhold 

• Topografi 

• Tilgjengelig areal/plass 

• Tilkomst 

• Omgivelser 

• Logistikk 

• Byggemetoder og tekniske løsninger 

• Grensesnitt mot andre prosjekter og virksomheter 

I tidlige faser vil det være et grensesnitt mot arealplanleggingen. Det er viktig at arealet som fastsettes i 

offentlige arealplaner ikke begrenser valg som tas i senere faser. Der planlegging og prosjektering pågår 

parallelt med arealplanleggingen har prosjekterende mulighet til å påvirke valgene. 

5.6.2 SHA i detaljprosjektering 
Hensynet til SHA gjennom valg av løsninger i detaljfasen er i stor grad knyttet til byggbarheten av de 

prosjekterte løsningene. I detaljfasen må identifiserte farer fra forrige fase oppdateres og løsning detaljeres. 

Det er viktig å følge opp tiltak rettet mot prosjekterte løsninger slik at de kan lukkes ved avsluttet 

prosjektering. Risikoforhold (restrisiko) som krever spesifikke risikoreduserende tiltak i utførelsesfasen skal 

inn i tilbudsgrunnlaget, se kap. 5.8. 
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5.7 GRENSESNITT MELLOM PROSJEKTERENDE FAG 

Kartleggingen av farer skal ivareta grensesnittet mellom forskjellige fag og parter. Hver enkelt prosjekterende 

part har ansvar for intern koordinering og det vil være naturlig at det gjennomføres en intern tverrfaglig SHA-

gjennomgang.  

Der det er flere prosjekterende virksomheter, er hver enkelt virksomhet ansvarlig for å informere andre 

parter slik at de får informasjon om de valg som er gjort og som kan påvirke deres risiko. I dette arbeidet vil 

KP ha en sentral rolle. Det anbefales at KP tar initiativ til felles tverrfaglig(e) risikogjennomgang(er) med 

deltakere fra alle prosjekterende parter og fag samt representanter fra byggherren.  

Der entreprenører og KU er tilgjengelig, bør de også inviteres. Dette for at man får nyttiggjort seg av deres 

kunnskap og erfaring allerede i planleggings- og prosjekteringsfasen. 

5.8 TILBUDSGRUNNLAGET 

Risikoforhold som er avdekket under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget. Dette 

kravet ligger på byggherre, men ofte er det den prosjekterende som utarbeider deler av eller hele 

tilbudsgrunnlaget på vegne av byggherre. 

I utførelsesentrepriser anbefales det at de spesifikke tiltakene innarbeides som prisbærende poster i 

mengdebeskrivelsen der det er mulig. Ved totalentrepriser bør det spesifiseres ytelser mht. SHA-

risikovurderinger og tiltak i detaljprosjektering og utførelse. 

Avhengig av byggherrens bestilling til tilbudsgrunnlaget, kan det også være hensiktsmessig å beskrive de 

spesifikke tiltakene i f.eks.: 

• Tekniske tegninger, enten i form av merknader til de enkelte tegningene eller i form av geometri i 

riggplaner, faseplaner og andre tegninger som tar for seg anleggstekniske forhold.  

• Tekniske rapporter, f.eks. geoteknisk rapport, miljøsaneringsbeskrivelse, riveplan. 

• Samhandlingsmodeller (3D-modell/BIM). 
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5.9 HÅNDTERING AV RESTRISIKO 

5.9.1 Restrisikorapport 
Risikoforhold som ikke er prosjektert bort (dvs. restrisiko) skal beskrives og formidles til byggherren. Den 

prosjekterende har ingen plikt til å foreslå risikoreduserende tiltak overfor byggherre, men der en har 

nødvendig kompetanse vil det være naturlig å komme med forslag til løsninger. 

En virksomhet som i et prosjekt har flere prosjekterende fag bør levere en felles restrisikorapport. 

5.9.2 SHA-plan 
Restrisikorapporten(e) fra de forskjellige prosjekterende virksomhetene vil danne grunnlag for byggherrens 

risikovurdering i SHA-planen. Dette er illustrert i figuren under. KP skal sørge for at SHA-planen etableres på 

bakgrunn av prosjektets risikoforhold og vil derfor koordinere de forskjellige virksomhetenes innspill til 

restrisiko, se også 5.7. 

 

 

Figur 6: Byggherrens risikovurdering 
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6 FALLGRUVER 

Erfaringsmessig er det flere fallgruver for oppfølging av SHA i prosjekteringsfasen. Noen av disse er 

konkretisert i tabellen under. 

Tema Fallgruver 

SHA-arbeidet starter for sent SHA-vurderinger er ikke med ved valg av løsning. 

Erfaringsmessig låses enkelte valg før SHA settes på agendaen. 

Fravær av samhandling og dialog Hver enkelt part i prosjektet gjør vurderinger av sine løsninger 

uten å kunne se helheten. 

Erfaring fra byggeplass De prosjekterende har manglende erfaring fra bygge- 

anleggsplass eller forståelse for praktisk utførelse. 

Byggbarhet For lite fokus på byggemetode og løsningenes byggbarhet. 

Fokus på "industrialisering" av byggemetode framfor nytekning 
knyttet til sikrere løsninger 

Tilkomst og arbeidsrom Tilgjengelig plass vurderes ikke i forhold til arbeid som skal 

utføres. 

Logistikk og trafikkavvikling Det settes ikke av nok areal til logistikk, trafikkavvikling og 

arbeidsutførelse. 

Løsning for logistikk og trafikkavvikling tenkes på for sent i 

prosjektforløpet. 

Grunnforhold Det gjøres ikke tilstrekkelige eller nødvendige geotekniske/ 

geologiske undersøkelser av grunnforhold. 

Eksisterende infrastruktur, bygg 

og/eller anlegg 

Geografisk plassering vurderes ikke tilstrekkelig mht. fare for 

f.eks. undergraving, rystelser eller vibrasjoner. 

Dimensjonering av laster Mangelfull prosjektering og vurderinger knyttet til sikring av 

utsparinger, stabilitet til konstruksjoner, kjøring med trucker på 

DT elementer etc.  

Modenhet på løsning (Tegnings)leveransene er ikke omforent slik at utfordringer 

mellom fag ikke blir fanget opp, f.eks. at utsparing og rør er ikke 

tilpasset. 

Fremdrift De prosjekterende har ikke nok innsyn i metodevalg og behovet 

for fleksibilitet i planen knyttet til utførelsen. 

Fremdriftsplanen for utførelse er ikke detaljert nok til å vurdere 

risiko knyttet til samtidige arbeidsoperasjoner. 

Rekkefølgen på kritiske arbeidsoperasjoner ved f.eks. 

rivning/demontering ivaretas ikke. 
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Tema Fallgruver 

Vurderinger av ferdig bygg/anlegg Driftsorganisasjonen involveres ikke i prosjektet. Dette kan gi 

HMS-utfordringer i driftsfasen som kunne vært løst i 

prosjekteringen. 

Løsningene vurderes ikke fordi de oppfyller lovkrav. En løsning 

som er iht. lovkrav, kan likefult innebære en risiko for 

arbeidstaker. 

Vurdering av tiltak De prosjekterende har i tidlige faser i prosjektet lite fokus på 

hvilke valg de kan ta i prosjekteringen og retter i stedet tiltak 

primært mot entreprenør. 

Man angir sikker jobbanalyse (SJA) som tiltak. Dette regnes ikke 

som et spesifikt tiltak. 

Angir lovpålagte krav som risikoreduserende tiltak (f.eks. en må 

sikre seg ved arbeid i høyden over 2 meter). Dette er 

forutsetninger som skal ligge til grunn for all arbeidsutførelse. 

Beskrivelse av restrisiko For stort fokus på generell risiko som håndteres av 

entreprenørens internkontrollsystem. 

De spesifikke tiltakene fra prosjekterende til utførende er kun 
beskrevet i SHA-planen og ikke som prisbærende poster i 
konkurransegrunnlaget. 

Informasjon fra prosjektering til 

utførelse 

Viktig informasjon angående oppfølging av risiko overleveres 

ikke på en tydelig måte fra prosjekterende.  
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